


2008年10月29日

八女市長 職務代理者

八女市副市長 小川 勲 殿



交流センター1（高次都市施設）及び交流センター2（既存建造物活用）設計業務委託  
に対する今後の体制について

この度は上記案件に関しまして、再三にわたる工程の変更を行うこととなり、八女市長様をはじめとして御関係各位に多大なご迷惑をお掛け致しておりますことを、はなはだ遺憾に感じておる次第でございます。深くお詫び申し上げます。

弊社と致しましては、現状の厳しさを再度全社として受け止め、体制をより強固なものとし評価取得に向けて取り組む所存でございます。

以後工程の変更を行わないよう、耐震改修評価取得に向けて、これまで以上に鋭意取り組んで参ります。